Sprint Planning

✅ Lista de verificação de planeamento do sprint

Preparação	Reunião	Acompanhamento
- Rever o backlog e a ordem das stories - Confirmar os pontos de cada story - Confirmar a disponibilidade da equipa	- Definir o sprint goal - Confirmar a capacidade da equipa - Selecionar as stories e atribuir responsáveis	- Atualizar o quadro no Jira (sprint e responsáveis) - Fazer o daily scrum todos os dias para verificar o andamento da sprint - Validar as stories com os testes de aceitação

👥 Membros da equipa do sprint

Nome	Função
Tiago Borja	Team Leader (Scrum Master e Product Owner) e developer
Lukas Sperandio	Developer
Pedro Costa	Developer
António Martinho	Developer
José Bonito	Developer

✏️ Itens da reunião de planeamento do sprint

Resumo do sprint anterior

Tema do sprint	Sprint 1: leitura do enunciado e documentação inicial (diagramas UML)
Pontos da história	Sem pontos (tarefas de documentação sem estimativa)
Resumo	Concluídos: diagrama de classes, modelo de domínio e diagrama da base de dados. Carry over para a Sprint 2: diagramas de casos de uso, diagramas de sequência e diagrama de componentes (H4Y-7, H4Y-8 e H4Y-9).

Agenda

1. Rever o resumo da Sprint 1 e o carry over (H4Y-7, H4Y-8 e H4Y-9)
2. Definir o objetivo da Sprint 2
3. Confirmar a capacidade e o limite de pontos
4. Selecionar as stories e distribuir as tarefas
5. Rever os riscos

Detalhes

Data de início	17/10/2026
Data de término	23/10/2026
Tema do sprint	O gestor inicia sessão e cria contas de funcionário. O rececionista inicia sessão e vê a janela principal com as funções do seu papel.

Planeamento da capacidade

	Sprint atual	Sprint anterior
Total de dias	7 dias - 5 úteis	7 dias - 5 úteis
Capacidade da equipa	50 h (5 elementos x 10 h)	50 h (5 elementos x 10 h)
Capacidade prevista	27 pontos (previsão da equipa, sem histórico)	40 h (cerca de 80% da capacidade da equipa)
Capacidade individual	8 h por elemento	8 h por elemento

Possíveis riscos

Risco	Mitigação
27 pontos é um teste. Não há histórico de velocidade e não sabemos se é a capacidade real da equipa.	Medir os pontos concluídos no fim da sprint. Usar esse valor para ajustar a capacidade das próximas sprints. Se não der, o Team Leader avisa o PO. Corta-se primeiro a criação de conta de funcionário (H4Y-27).
A fundação do projeto (estrutura, base de dados e esqueleto do login) bloqueia as outras stories se atrasar.	Fazer merge primeiro das interfaces e das classes de domínio. Os outros começam pelos stubs.
Primeira utilização de JavaFX.	Manter os ecrãs simples.
Acesso ao SQL Server nas 5 máquinas.	Testar cedo e avisar de falhas.
Palavra-passe do primeiro gestor no Git, em docs ou em logs.	Usar só configuração local ou variáveis de ambiente.

Backlog da sprint

